

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3350 /VEC-OMC

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2026

V/v bổ sung khối lượng của hợp đồng
58/HĐ-VEC-VEC CENTRAL/2026 ngày
01/8/2026.

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 147
Ngày: 21 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Công ty TNHH MTV KTVH đường cao tốc miền Trung

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) nhận được Văn bản số 115/CV-VEC CENTRAL ngày 03/10/2026 của Công ty TNHH MTV KTVH đường cao tốc miền Trung (VEC Central) về việc đề nghị bổ sung khối lượng Hợp đồng số 58/HĐ-VEC-VEC CENTRAL/2026 ngày 01/8/2026. Sau khi xem xét, VEC có ý kiến như sau:

- Đối với các công việc thuộc phạm vi Hợp đồng trọn gói: Phạm vi công việc và trách nhiệm thực hiện đã được xác định tại Hợp đồng số 58/HĐ-VEC-VEC CENTRAL/2026 và các tài liệu kèm theo. Do đó, không có cơ sở xem xét đề nghị bổ sung khối lượng, giá trị đối với các công việc đã thuộc phạm vi Hợp đồng.

- Đối với công việc phát sinh ngoài phạm vi Hợp đồng: hạng mục duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ tại nút giao Dung Quất phát sinh sau khi nút giao được đưa vào khai thác và chưa có trong phạm vi công việc của Hợp đồng số 58. VEC thống nhất chủ trương bổ sung hạng mục công việc này; giao VEC Central phối hợp với Trung tâm Quản lý vận hành và bảo trì đường cao tốc rà soát, xác định khối lượng, thời gian thực hiện và giá trị tương ứng, hoàn thiện các thủ tục bổ sung Hợp đồng theo quy định.


Yêu cầu VEC Central căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐTV (để b/c);
- TGD (để b/c);
- VEC OMC;
- Lưu: VT, VECOMC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Đặng Hoài Nam